

Termo de Abertura de Projeto – TAP

Processo

Gestão Estratégica

Código

F.APMP.11.00

Folha nº

1/3**1.IDENTIFICAÇÃO**

Nome do Projeto:

Marca do Projeto (opcional):

Cliente:

Código do Projeto:

Área Solicitante:

Data:

Área Responsável:

Parceiros Técnicos/Financeiros:

2.OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ATENDIDOS PELO PROJETO (MACRODEFESAFIOS)

- ☐ 1- GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS
- ☐ 2- FORTALECIMENTO DA RELAÇÃO INSTITUCIONAL DO JUDICIÁRIO COM A SOCIEDADE
- ☐ 3- AGILIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO
- ☐ 4- ENFRENTAMENTO À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
- ☐ 5- PREVENÇÃO DE LITÍGIOS E ADOÇÃO DE SOLUÇÕES CONSENSUAIS PARA OS CONFLITOS
- ☐ 6- CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS
- ☐ 7- PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
- ☐ 8- APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL
- ☐ 9- APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA
- ☐ 10- APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS
- ☐ 11- APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
- ☐ 12- FORTALECIMENTO DA ESTRATÉGIA NACIONAL DE TIC E DE PROTEÇÃO DE DADOS
- ☐ 13- FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS

3.OBJETIVO GERAL

a) Qual é o principal resultado que se deseja atingir com o projeto?

b) Quais os principais produtos ou serviços a serem entregues ao final do Projeto?

4.JUSTIFICATIVA

a) Indique que(ais) problema(s) e/ou oportunidade(s) motiva(m) a proposição do projeto, descrevendo o ambiente e contexto onde o(a) mesmo(a) foi identificado(a) e a importância e relevância do projeto para o TJAL:



Termo de Abertura de Projeto – TAP

Processo

Gestão Estratégica

Código

F.APMP.11.00

Folha nº

2/3

b) Quais seriam os possíveis impactos para a organização, caso o projeto não seja executado?

5.PRINCIPAIS ETAPAS E AÇÕES (SEM DESDOBRAMENTOS), PRAZOS, INDICADORES E METAS RELACIONADAS

Etapa	Ação	Linha de Base	Prazo	Indicadores	Metas
					Percentual total a cumprir ou valor total a utilizar
					Percentual total a cumprir ou valor total a utilizar
					Percentual total a cumprir ou valor total a utilizar
					Percentual total a cumprir ou valor total a utilizar
					Percentual total a cumprir ou valor total a utilizar
					Percentual total a cumprir ou valor total a utilizar
					Percentual total a cumprir ou valor total a utilizar

6.INVESTIMENTO PREVISTO (SEM DETALHAMENTO)

Unidade	Valor	Percentual

7.PREVISÃO E ORIGEM DOS RECURSOS A SEREM INVESTIDOS



Termo de Abertura de Projeto – TAP

Processo

Gestão Estratégica

Código

F.APMP.11.00

Folha nº

3/3

8.EQUIPE

Nome	Lotação	Papel no Projeto	E-mail	Telefone

9.PREMISSAS E RESTRIÇÕES

10.FORMA DE GESTÃO

(Aqui deve ser descrita genericamente a forma de gestão de projetos que será adotada pelo gerente.)

11.APROVAÇÃO

Elaborado por Gestor(a) do Projeto:	Data	Assinatura
Revisado por (DIGEP):	Data	Assinatura
Aprovado pelo Comitê Gestor	Data	Assinatura
Aprovado pelo Presidente do TJAL	Data	Assinatura